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专题12

奋力打造湖北桥梁新地标
——写在双柳长江大桥双主塔封顶之际

这是一座连通“光谷”与“星谷”的梦想之桥。湖北第
40座长江大桥！作为武汉都市圈大通道中的关键一环，
双柳长江大桥将“天堑变通途”的豪迈情怀化作了“大桥
两塔耸立”的实景图。

这是一支加速奔跑的建设团队。2022年2月28日，
湖北交投集团牵头组建由中交二航局、中铁大桥局等“建
桥国家队”组成的项目联合体，成功中标双柳长江大桥项
目。此后，项目建设稳步前进，各大要素制约逐一破解，

“交投速度”频频刷新。
2022年3月17日，湖北交投集团正式注册成立双柳

桥公司。为建好湖北省有史以来投资建设规模最大的长
江大桥项目，双柳桥公司从零起步，自我加压，提出了“9
月控制性工程开工、年底全线开工建设、完成年度投资30
亿元”的建设目标。

以攻坚之势破难题、以竞进之姿创亮点——
1周内完成组织机构搭建，26个工作日内获得省发改

委项目核准批复，30天内破解主桥北塔塔位构造破碎带
设计方案难题。双柳桥公司先行用地办理实现“零补
正”，从报部到获批仅用15天。10个工作日落实国开行
基础设施投资基金投放15.85亿元。仅用197天，实现从
公司成立到主桥开钻，创造湖北长江大桥建设新纪录。

打造新时代“九州通衢”！
2023年，双柳桥公司进行了“满弓劲发”的全盘谋划，

明确了2023年（主塔锚碇）“过半”、2024年（猫道）“跨
江”、2025年“建成”、2026年“通车”的总体目标，力争较
批复工期提前9个月完成。2023年，项目攻克了设计、征
迁等前期工作全部难点堵点，全线合法开工，并不断加快
建设速度。

干中学，学中干。大桥每天都在“拔节长高”。120天
完成7000余米主塔桩基施工，塔柱以每天近1米的速度
增长，从首根桩基开钻到南北双塔封顶仅用时1年9个
月。截至目前，双柳长江大桥已累计完成投资接近100亿
元，占项目总投资计划的近六成。

“在我近20年的建桥修路的职业生涯中，这样高效的
工作节奏很少见，再次刷新了湖北交投建设长江大桥的
速度。”湖北交投双柳桥公司党委书记、总经理汪西华感
慨万千。

4月，交通运输部办公厅公布第二批智能交通先导应
用试点项目（自动驾驶和智能建造方向），双柳长江大桥项
目成功入选湖北省高速公路领域首批先导应用试点。

加快发展新质生产力！作为湖北省最新智能应用集
大成者的双柳长江大桥，致力于打造“交通强国建设湖北
样板工程”“平安百年品质创建示范工程”“桥梁智能建造
创新引领工程”。

看数字：虚实融合，打通两个世界的接口

2022年起，双柳桥公司联合交投科技、省智慧交通院
开发“数字平行世界”——三维实景BIM+GIS数字孪生
平台，用智能科技实时驱动现实工地，实现对工程建设期
全流程、各环节的智能分析、指挥和调度。

该系统以工程实体构件为最小管理单元，在数字孪
生场景下获取每个构件对应的所有设计、生产、施工信
息，直观掌握施工过程的现状、风险、趋势等，为工程实体
施工智能化管理决策支持提供基础支撑。

在科技利器的加持下，如建造期间桩的位置、深度、
垂直度、桩体的质量等关键指标，都可通过可视化图表配
合孪生模型渲染等多种可视化呈现形式，进行全方位把
控。据统计，2023年项目已完成的分部分项工程合格率
100%，I类桩基99.9%，桥梁下构和预制箱梁钢筋保护层
厚度合格率分别为96.6%和97.5%。

看智造：一次6米，像搭积木一样造大桥

在大桥北岸高200多米的智能筑塔机平台上，几乎不
见工人。操作手远程操控集成化供料系统，在内腔内自
动浇筑混凝土。随着约5层楼高的“一体化智能筑塔机”
缓慢爬升，仅一个半小时即可完成一次6米“登高”。该设
备集钢筋部品调位、自动浇筑、自动振捣、独立智能养护
系统和集成控制于一体，同时兼具塔柱施工的大量步骤，
实现了桥梁主塔工厂化、智能化、装配化施工，让塔柱施
工变成了“流水线”作业，显著解决了传统建造方法存在
的效率、品质、安全等难题。据统计，其应用使空中作业
人数减少60%，施工效率提升50%。

看材料：超大跨径钢混桥穿上“防弹衣”

双柳桥项目两岸100米跨堤大桥为目前世界上跨径
最大的简支钢-LUHPC组合梁桥，为适应其大跨、重载的
特点，轻质低收缩超高性能混凝土（LUHPC）研发及工程
应用是关键。围绕本质安全提升，项目开展了高品质建
造技术攻坚。

5月23日，项目在湖北嘉鱼县举行首件LUHPC预制
板浇筑仪式，宣布南北岸跨大堤简支钢-LUHPC组合梁
桥面板将采用LC115型混凝土。该材料如同防弹衣一
样，具有轻质、高强、低收缩等特点，较常规普通砼自重减
轻30%，材料强度提高2倍以上，与相同强度的UHPC相
比，自重减轻17%，收缩应变终值降低86%。

在豪情中奔跑：
21个月完成双塔封顶

在创新中提升：
打造桥梁智能建造创新引领工程

6月2日，武汉新洲区双柳街道挖沟村，随着
双柳长江大桥北岸主塔最后一节塔柱混凝土浇
筑完成，大桥南北两岸主塔均顺利封顶，标志着
由湖北交投集团投资建设的“武汉东大门第一
桥”即将进入主缆挂设和钢梁架设施工阶段，为
项目早日贯通奠定了坚实基础。

双柳长江大桥项目全长35.043公里，概算投
资 159.78 亿元，计划建设工期 48 个月。主线采
用全桥结构形式建设，设计速度120公里/小时，
途经武汉新洲区、鄂州华容区2个区。其中，双
柳长江大桥作为项目全线关键性节点工程，大桥
主跨1430米，桥宽50.5米，是目前长江上在建最
宽的钢箱梁悬索桥，是武汉都市圈和武鄂黄黄一
体化的重要交通硬支撑。

初夏时节，双柳长江大桥工地附近的武汉江
面，喜见江豚逐浪。它们时而跃出水面展示迷人
的“微笑”，时而甩尾潜入水中留下一串水泡，这一
被抓拍的生动画面瞬间让它成为网红。

长江江豚作为长江水生生物的旗舰物种，是
反映长江生态环境好坏的“晴雨表”，对水质、噪
声、人类活动等环境影响极其敏感。曾经一度疏
离长江武汉段，如今，它们正在回归新洲双柳挖沟
江段。

如何在修建好双柳长江大桥的同时，不破坏
沿线生态环境？在汪西华看来，绿色发展是高质
量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。

锻造高速公路绿色生态发展新样本。
双柳桥公司在工可初设阶段，便充分考虑了

长江大保护及维护生物多样性等环保议题，以图
最大程度减少项目建设对环境的扰动。在上千页
的大桥建设环评报告中，详尽记载了双柳长江大
桥35公里沿线的江、湖、河、渠，以及鱼、鸟、草、树
等生态数据，并针对不同物种制订了个性化保护
方案。

比如，采集野大豆种子进行种质资源保护，采
收粗梗水蕨进行分株繁殖；为给江豚、中华鲟、胭
脂鱼等国家重点保护野生动物的洄游通道让路，
拟采取“一跨过江、水中不设桥墩”的建设方案，避
免水中施工；栈桥等基础设施则抢在枯水期架设，
主塔桩基、承台赶在汛期来临前完工，避开水生动
物活动高峰期，最大限度减少施工废料冲入江中。

水上主桥所用的结构为钢箱梁，也将全部在
桥梁工厂分节段制造，通过专用船舶运至桥下水
域，再用缆载吊机提升吊装，现场作业仅仅是在高
空焊接主梁接缝。因此，架梁施工全过程也不会
扰动江水。钢梁和悬索系统的外表面尽可能采用
长效环保措施。

“江豚湾”，即江豚栖息休憩的水域，江面频现
迷人“微笑”。

大桥北岸主塔所在的新洲双柳挖沟江段，从
2023年4月起，已成为在武汉发现江豚踪影最频
繁的水域。据研究人员分析，估计已有10余头江
豚在武汉这片“江豚湾”安家落户。

一江碧水东入海，绿色发展天地宽。
中交二航局双柳长江大桥项目部总工程师陈

诚称，通过桥梁主塔工厂化、智能化、装配化施工，
最大限度降低了施工中的噪声、扬尘和振动。涉
涨渡湖自然保护区的中铁三局项目部，严格按环
保优先原则,合理安排施工时间，避免夜间作业，
涉水桥梁选择在枯水期施工，尽量避免在鸟类迁
徙越冬期夜晚施工。如今，鸟类目前在该区域正
常栖息，冬候鸟、夏候鸟如期而至。

该项目部经理纪常永介绍，沿湖三四公里范
围内的接线道路在施工中，将采用全封闭式声屏
障，降低交通噪声对鹭类的影响。同时，考虑到鸟
类趋光特性，声屏障将采用遮光磨砂材质，避免鸟
类意外冲撞后死亡，这属于国内少有的先进鸟类
保护措施。

由党而建、跟党创业、为党奋斗，这是湖北交
投集团的红色基因。

双柳桥公司成立以来，始终把党建工作摆在
首要位置，严格按照湖北交投集团党委的有关要
求，统筹推进管党治党“红”的主色调和“严”的主
基调“两调合一”，党的建设和生产经营“两手合
一”，企业愿景和职工愿景“两愿合一”。扎实开展
党纪学习教育，发挥党委政治核心作用，建强基层

“神经末梢”，努力打造同频共振、融合发展的党建
工作体系。

双柳桥公司党委立足项目全生命周期使
命，研究确定项目建设总体计划、年度目标以及
科技创新、生态环保等战略性和阶段性目标。
围绕湖北交投集团“不止于路”党建品牌体系，
开展党员先锋队、劳模创新队、工匠攻坚队的创
建工作，打造服务湖北交投高质量发展的建设
者队伍。

2023年5月19日，双柳桥公司党委与新洲区
委组织部、参建单位党支部、涉征迁区域街道、村
级党组织的30余名党员，联合开展“党建引领聚
合力·共同缔造促发展”党建联建活动，并签署了
《服务武汉都市圈·打造桥梁新地标》政企党建结
对共建协议书。通过构建“一桥五方”的大党建工
作格局，共同推进清单化、流程化、标准化和信息

化党建工作体系建设，让党的建设穿透到双柳桥
项目建设的第一线和最基层。

党建引领跑出腾地征迁“加速度”，和谐征迁
解锁“双柳桥样板”。针对征地拆迁难题，公司党
委第一时间成立了攻坚专班，班子成员带头领任
务、啃骨头，构建了与沿线政府主要负责人24小
时沟通的协调机制，建立了月协调工作例会制度，
进一步统一了思想，凝聚了共识，形成了加速奔跑
的浓厚氛围。目前，全线退地、房屋及附着物拆迁
全部完成。同时，考虑到项目建设影响，督促施工
单位妥善解决沿线群众生产生活灌溉、交通出行
等难题。

在超高压迁改一线，建设者们同样敢于筑堡
垒当先锋。双柳桥项目穿越国网湖北超高压公司
管辖范围内的4条线路、共计2处穿越点，需改造
的线路分别为鄂西和华东地区供电，属国家重点
保障的供电线路。为此，公司超前谋划、协调多
方，用时5个月即取得改造线路停电计划批复。
随后立刻协调施工队伍，制定了详细的施工计划
和安全管控方案，在缩短停电周期的条件下，仅用
14天和12天，即顺利完成了葛南林枫和道吉一
二回线路的改造。至此，全线涉及500kV超高压
电力线路改造圆满完成，为项目打造全线无障碍
施工迈出了坚实一步。

一座长江大桥，承载着两岸人民对于美好生活的热切期盼。“早日通车是最大的民生期
盼、生态环保是最大的民生福祉、质量安全是最大的民生承诺。”这是双柳长江大桥项目启动
后全体建设者的共识。

据介绍，新港高速公路双柳长江大桥及接线工程，是武汉都市圈和武鄂黄黄一体化的重
要交通硬支撑。项目建成后，新洲到鄂州行车距离由一个半小时变为5分钟，有利于发挥交
通先导支撑作用，加快“武鄂黄黄”城市连绵带和武汉都市圈一体化发展，支撑湖北“一芯两
带三区”战略实施。同时，将打通阳逻国际港到鄂州花湖机场、武汉国家航天产业基地与光
谷的快速通道，完善和提升物流枢纽功能，促进“光谷”“星谷”联动融合发展。

作为全省综合交通运输体系建设的重点项目，眼下，双柳桥建设者们坚守“交通强省”的
使命担当，践行“拼力拼智、担当善为”的交投精神，打造服务武汉都市圈、加快武鄂黄黄一体
化的地标，筑牢湖北建设交通强国示范区的坚实支撑，奋力当好建设全国构建新发展格局先
行区的“交通先行者”。

在绿色中徜徉：
大桥边，喜见江豚吹浪立

在融合中引领：
以党建品牌服务高质量发展

长江新洲双柳段环抱“微笑天使”。

2023年11月3日，经过158天奋战，双柳长江大桥北锚碇基坑开
挖暨内衬施工全部完成，标志着北锚碇即将进入基础主体施工阶段。

2022年9月30日，双柳长江大桥北岸（新洲侧）主墩首根桩基
成功开钻。

2023年9月30日，双柳长江大桥北岸主塔首节钢筋部品成功吊装。

双柳长江大桥南北岸主塔成功封顶双柳长江大桥南北岸主塔成功封顶，，标志着项目建设进入上部结构施工阶段标志着项目建设进入上部结构施工阶段。。

撰稿：杨鑫


